

TVIRTINU
Mokyklos direktorė

Janina Soltanovičienė
2022-10-10

**VILNIAUS R. KYVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO
KOORDINAVIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS
2022-2023 M. M.**

Nr.	Veiklos turinys	Vykdymo laikotarpis	Atsakingi asmenys	Realizavimo būdai, formos
1.	I etapas Pasirengimas įsivertinimui Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo (MĮK) grupės subūrimas bei grupės veiklos strateginis planavimas	Iki 2022-10-10	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Susirinkimas
2.	Mokyklos bendruomenės supažindinimas su mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo esminiais principais.	Iki 2022-10-10	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Pokalbis, diskusijos, mokymai
3.	II etapas Platusis įsivertinimas Pasirengimas plačiajam įsivertinimui.	Nuo 2022-10-12 iki 2022-10-24	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Pasitarimas
4.	Plačiojo įsivertinimo duomenų rinkimas. Anketų pildymas.	Nuo 2022-10-25 iki 2022-11-11	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Duomenų rinkimas
5.	Plačiojo įsivertinimo rezultatų apdorojimas, bei mokyklos veiklos privalumų ir trūkumų nustatymas.	Nuo 2022-11-14 iki 2022-12-16	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Analizavimas, ataskaitos sudarymas
6.	Plačiojo įsivertinimo rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei bei susitarimas dėl pasirinktos veiklos problemos nagrinėjimo giluminio įsivertinimo metu.	Iki 2022-12-22	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Ataskaitos pristatymas, pasitarimas
7.	III etapas Teminis įsivertinimas. Detalaus teminio įsivertinimo vykdymo plano aptarimas bei vertinimo objektų, metodų, šaltinių, priemonių atranka.	Nuo 2023-01-09 iki 2023-02-17	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Analizavimas, pasitarimas
8.	Duomenų rinkimas.	Nuo	J. Soltanovičienė I. Mickevič	Anketavimas, interviu,

		2023-02-20 iki 2023-03-10	E. Mialdun A. Svatkovska T .Tribockij	diskusijos, stebėjimas, IQES online Lietuva sistema
9.	Iškilusios mokykloje problemos analizė. Duomenų apdorojimas bei veiklos tobulinimo rekomendacijų rengimas.	Nuo 2023-03-13 iki 2023-05-26	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T .Tribockij	Analizavimas, pasitarimas, ataskaitos sudarymas
10.	IV etapas Atsiskaitymas ir informavimas Mokyklos bendruomenės narių informavimas apie įsivertinimo proceso vyksmą ir rezultatus.	Nuolat (įsivertinimo proceso metu)	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T .Tribockij	Informavimas, pokalbiai
11.	Veiklos kokybės (viso) įsivertinimo rezultatų pateikimas Kyviškių pagrindinės mokyklos bendruomenei.	Birželis	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T .Tribockij	Informavimas posėdžių bei susirinkimų metu
12.	Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatu paskelbimas viešai.	Iki 2023-06-09	J. Soltanovičienė	Informavimas mokyklos internetinėje svetainėje
13.	V etapas Planavimas sekantiems mokslo metams. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo (MĮK) grupės veiklos plano projekto 2023-2024 m. m. svarstymas bei sudarymas.	2023-06-15	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T .Tribockij	Pasitarimas, plano – projekto sudarymas

Parengė
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
koordinavimo grupė
2022-10-10 susirinkimo metu